

Guía de Desarrollo por Sprints - Proyecto App de Contratación de Fotógrafos

Proyecto: Aplicación móvil para contratación de fotógrafos

Tecnologías:

- Frontend: Flutter + Dart- Backend: Node.js (JavaScript)

- Base de datos: PostgreSQL (POD, GRES, SQL)
Duración total del proyecto: 8 semanas (2 meses)

Metodología de trabajo: Desarrollo ágil por Sprints semanales

🗓 Sprint 1: Estructura base y autenticación (Semana 1)

Objetivos: - Configurar proyecto Flutter y estructura base en Node.js - Implementar registro y login para usuarios y fotógrafos - Crear base de datos en PostgreSQL y tablas iniciales

Tareas: - Crear modelos y migraciones de usuarios, roles y fotógrafos - Programar endpoints de login y registro - Validación de formularios en Flutter - Conexión front–back para login

🗓 Sprint 2: Perfiles, portafolio y tarifas del fotógrafo (Semana 2)

Objetivos: - Implementar panel de perfil del fotógrafo - Permitir subir portafolio y establecer tarifas

Tareas: - Endpoints para actualizar perfil, agregar fotos y tarifas - Formularios en Flutter para edición de perfil - Guardar imágenes en servidor o sistema de archivos (ruta absoluta en BD)

🗓 Sprint 3: Geolocalización y mapa (Semana 3)

Objetivos: - Mostrar fotógrafos disponibles en mapa - Geolocalización y actualización de disponibilidad

Tareas: - Obtener ubicación del usuario y fotógrafo - Mostrar marcadores en mapa - Endpoint para disponibilidad ON/OFF

🗓 Sprint 4: Reservas programadas e inmediatas (Semana 4)

Objetivos: - Implementar flujo de reserva programada y solicitud inmediata

Tareas: - Endpoints para crear, listar y cancelar reservas - Formulario Flutter con selector de fecha, hora y ubicación - Asignación automática de fotógrafo (real-time)

🗓 Sprint 5: Gestión de sesiones y subida de fotos (Semana 5)

Objetivos: - Subida de hasta 50 fotos por sesión - Confirmación de sesión finalizada

Tareas: - Backend para gestionar fotos de sesión - Frontend con galería y carga por lote - Validación de tamaño y número máximo

Sprint 6: Chat interno y notificaciones (Semana 6)

Objetivos: - Implementar chat entre fotógrafo y cliente - Integrar notificaciones push

Tareas: - WebSockets o sockets.io para chat - Firebase Cloud Messaging para notificaciones - Notificar nuevos mensajes, reservas, fotos subidas

🗓 Sprint 7: Pagos y sistema de calificaciones (Semana 7)

Objetivos: - Módulo de pagos y sistema de estrellas

Tareas: - Endpoints para registrar pagos (efectivo, transferencia, pasarela) - Calificación mutua (1 a 5 estrellas) - Gestión de comisión de la plataforma

Sprint 8: Testing, ajustes finales y despliegue (Semana 8)

Objetivos: - Pruebas de funcionalidad completa - Optimización y preparación para publicación

Tareas: - Testing funcional y de integración - Pruebas de carga básica - Preparar documentación de uso - Deploy en servidor / backend y pruebas en dispositivos reales

Nota: Cada Sprint incluye revisión y retroalimentación contigo como líder del proyecto.

Equipo: Ya se encuentran definidos los roles: frontend, backend, base de datos.

¿Dudas? Revisar este documento antes de iniciar cada Sprint y ajustar prioridades si es necesario.